Załącznik nr 6
do Specyfikacji Istotnych

 Warunków Zamówienia

Umowa nr ............................

o wykonanie robót budowlanych

zawarta dnia .............................
pomiędzy: 

Akademią Sztuk Pięknych, 

z siedzibą przy ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk,

NIP: 583-000-93-46, REGON: 000275820,

reprezentowaną przez :

1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
zwanym dalej “zamawiającym”

a 

……………………………………………………………………………………. , z siedzibą przy ul. ……………………………………….., posiadającym wpis do ……………………………………………….….. prowadzonego przez ……………………………………………………….., pod numerem …………………..

NIP ………………………., REGON …………………………,

reprezentowanym przez:

 ……………………………………………………………

……………………………………………………………..

zwanym dalej “Wykonawcą”. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak: ZK-213/4/2012, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5mln euro strony postanawiają co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Definicje

1. Pojęcia i zwroty nie zdefiniowane w treści niniejszej umowy należy interpretować następująco:

1) etap – część robót, która może być odebrana i opłacona przez Zamawiającego na podstawie odrębnego protokołu odbioru, określona w harmonogramie rzeczowo- finansowym,

2) dokumenty ubezpieczenia – są to ogólne warunki ubezpieczenia, klauzule dodatkowe do ogólnych warunków ubezpieczenia, polisy, zawierające zasady dotyczące ubezpieczenia i potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia,

3) dokumentacja projektowa – dokumentacja techniczna obejmująca roboty budowlane, w rozumieniu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072,ze zm.), zawierająca: projekty budowlane i projekty wykonawcze wszystkich branż, przedmiary robót, uzgodnienia, pozwolenia i opinie właściwych organów administracji, 
4) harmonogram rzeczowo- finansowy - aktualny harmonogram, który określa terminy i porządek w jakim Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane oraz realizował dostawy, a także uruchamiane płatności Wykonawcy,
5) Inspektor nadzoru – oznacza właściwego dla danej branży inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) próby końcowe – próby niezbędne dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót i poprzedzające ten odbiór,

7) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia lub SIWZ – oznacza specyfikację istotnych warunków zamówienia, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, do przetargu nieograniczonego poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy 
8) umowa – oznacza niniejszą umowę o wykonanie robót budowlanych,

9) wystawienie protokołu odbioru – oznacza jego podpisanie przez strony bez zastrzeżeń co do ilości i jakości prac i robót,
10) cena ryczałtowa – cena określona w umowie niezależna od rzeczywistego rozmiaru lub kosztu pracy Wykonawcy, określona w sposób całościowy niezależnie od analizy poszczególnych składników składających się na cenę ryczałtową i nie podlegająca co do zasady zmianie. Wynagrodzenie ryczałtowe nie opiera się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach.
2. Pojęcia nie zdefiniowane w ust. 1 należy interpretować zgodnie z przepisami aktów prawnych przywołanych w § 2 umowy.

§ 2

Akty prawne odnoszące się do umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), 

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690, z późn. zm.),

3) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.),

4) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. nr 165, poz. 987)

6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759, ze zm.).

§ 3

Pierwszeństwo dokumentów
Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

5) pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do umowy.
PRZEDMIOT UMOWY

§ 4

Zakres przedmiotu umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie remontu bocznej klatki schodowej Wielkiej Zbrojowni  Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w celu dostosowania standardu klatki schodowej do wyremontowanych pomieszczeń Wielkiej Zbrojowi oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania i polepszenia warunków ewakuacji.

2. Zakres robót, o których mowa w ust. 1 obejmuje roboty budowlane przy zabytku. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają, przekazane przez Zamawiającego, dokumentacja projektowa z przedmiarem robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR).

3. Budynek Wielkiej Zbrojowni znajduje się pod ochroną konserwatorską i jest wpisany do rejestru zabytków, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 lipca 1967r. , pod numerem 454 (dawny nr 323). Ponadto jest on usytuowany w obszarze zabytkowego miasta Gdańska, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 8 (nowy numer: 15), decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, z dnia 11 października 1947r. oraz uznanego za pomnik historii zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, z dnia 8 września 1994r.

4. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest  stan budynków i terenu inwestycji, stan dokumentacji projektowej i sposoby rozwiązań konstrukcyjnych wszystkich elementów, robót, oraz czynniki mogące mieć wpływ na realizację umowy i stwierdza ,że nie występują żadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

OBOWIĄZKI STRON

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i oddania go Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją projektową i STWiO, zaleceniami inspektorów nadzoru, przepisami aktów prawnych wymienionych w § 2, obowiązującymi normami oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania prac, rękojmi i gwarancji.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) właściwe i terminowe wykonanie robót, 

2) zabezpieczenie terenu robót w sposób trwały i szczelny z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

3) zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie robót 

4) zabezpieczenie środowiska na terenie robót i terenach przyległych przed niekorzystnym wpływem wykonywanych prac, w szczególności dla ograniczenia szkód i uciążliwości wynikłych z hałasu, zanieczyszczeń i innych działań.

3. Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie szkód wynikających z prowadzonych robót.

4. Wykonawca zapewni kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót.

5. Wykonawca zagwarantuje spełnienie wymagań bhp i ppoż. przy wykonywaniu robót.

6. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 

2) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów, uczestnictwa w czynnościach odbioru, uczestnictwa w odbiorach umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,  zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

3) uporządkowania terenu robót oraz terenów przyległych, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w związku z budową, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń oraz napraw ciągów komunikacyjnych, jeśli Zamawiający albo właściciel lub zarządca tego zażąda,
4) wykonania innych czynności wymienionych w umowie,
5) Opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót,
6) Prawidłowej koordynacji wszystkich robót,
7) Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy, tak by realizacja przedmiotowej inwestycji w żadnym stopniu nie utrudniała statutowego funkcjonowania ASP,
8) Utrzymania budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dróg komunikacyjnych i przeciwpożarowych,
9) przejęcia odpowiedzialności za:

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

b) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy

10) ochrony mienia zgromadzonego na placu budowy przed zniszczeniem, kradzieżą lub utratą z innych przyczyn, począwszy od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) wprowadzenia Wykonawcy na budowę przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) dokonania odbiorów,

4) zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.
TERMIN I HARMONOGRAM WYKONANIA UMOWY

§ 7

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. W ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca na podstawie wytycznych Zamawiającego, sporządzi szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, określający terminy realizacji robót.

2. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu akceptacji. Jeśli Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych nie zajmie stanowiska, uznaje się harmonogram za obowiązujący. Jeżeli harmonogram nie uzyska akceptacji Zamawiającego Wykonawca naniesie poprawki uwzględniające wymagania Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca uchybi terminowi, o którym mowa w ust. 2, lub nie naniesie poprawek uwzględniających wymagania Zamawiającego, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, może to być podstawą dla Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
4. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na prace lub termin ich wykonania i stosownie do tego zgłaszać Zamawiającemu każdą propozycję aktualizacji harmonogramu, na bieżąco w zależności od faktycznego postępu robót.

5. Na każdą zmianę harmonogramu, określoną w ust. 4 musi wyrazić pisemną zgodę Zamawiający. Zamawiający w ciągu 5 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu, zaktualizowany harmonogram przyjmuje, lub oświadcza, że nie wyraża zgody na jego treść. Jeżeli Zamawiający nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca powinien działać zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, z zachowaniem innych wymagań umowy. Oświadczenie Zamawiającego o przyjęciu aktualizacji harmonogramu stanowi podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę każdorazowo zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierającego jego kolejny numer.
6.  Aktualizacja harmonogramu mająca wpływ na zmianę umownego terminu zakończenia prac może być dokonana jedynie w granicach wskazanych w § 30 ust. 3 i 4 umowy. 
7. Wykonawca ukończy każdy wymieniony w harmonogramie etap robót, włącznie z zaliczeniem prób końcowych, jeżeli są wymagane dla danego etapu.

§ 8

Termin wykonania 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy:

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentacją techniczną - w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy,
2) zakończenie robót – do 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.
2. Za termin zakończenia prac, uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa wyłącznie w  przypadkach i okolicznościach określonych w § 30 ust. 4 umowy:
§ 9

Siła wyższa

1.  Za siłę wyższą przyjmuje się:


1) wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmującym również plac budowy, akty terroryzmu;


2) strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, a posiadający wpływ na realizację przedmiotu umowy;


3) katastrofy, z wyjątkiem katastrofy budowlanej spowodowanej przez Wykonawcę, w szczególności: huragany, trzęsienia ziemi, powódź, pożar który nie powstał z winy Wykonawcy; 

4) poważne awarie uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie, nie spowodowane przez Wykonawcę,

2. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą.

4. Przypadek siły wyższej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za roboty zrealizowane przez Wykonawcę przed wystąpieniem takiego przypadku.

ORGANIZACJA PRAC

§ 10

Teren prac

1. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje i zlikwiduje zaplecze budowy.
2. W organizacji robót budowlanych należy uwzględnić, iż wszystkie roboty na terenie inwestycji wykonywane będą przy czynnym procesie dydaktycznym ASP, a tym samym przy czynnych instalacjach. Wykonawca zobowiązuje się do starannego planowania i uzgadniania wyłączeń w instalacji oraz realizacji uciążliwych prac z  wyznaczonym  przedstawicielem Zamawiającego. Jakiekolwiek naruszenie dóbr Zamawiającego będzie skutkowało dokonaniem rekompensaty strat i ich zadośćuczynienia Zamawiającemu przez Wykonawcę.
3. Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób uniemożliwiający naruszenie istniejących instalacji wewnętrznych nie związanych z prowadzonymi pracami. Jeżeli roboty będą wymagały naruszenia istniejących instalacji, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich niezbędnych instalacji tymczasowych niezbędnych do zapewnienia działania urządzeń będących poza strefą wykonywania robót (instalacja elektryczna, sieć komputerowa, telefoniczna, instalacja ppoż, instalacja wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, hydrantowa).

4. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy sporządzi i przedłoży Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), o którym mowa w art. 21a Ustawy Prawo budowlane. 

5. Wykonawca umożliwi wstęp na teren robót przedstawicielom Zamawiającego, Inspektorom nadzoru i organom nadzoru budowlanego oraz udostępni im wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykonywania ich zadań.

6. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie może uzgodnić z inspektorem nadzoru jako teren roboczy. Wykonawca będzie prowadził roboty i dowoził materiały na teren prac w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych.

7. Na cele budowy Wykonawca wykona na własny koszt we wskazanych przez Zamawiającego miejscach przyłącza budowy: wodno-kanalizacyjne i energetyczne oraz zainstaluje liczniki zużycia wody i energii.
8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na swój koszt sukcesywny wywóz elementów pozostałych z rozbiórki, gruzu i innych odpadów budowlanych na wysypisko komunalne. Wykonawca ma obowiązek segregowania, składowania i unieszkodliwiania odpadów, nieczystości oraz gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych zgodnie z odpowiednimi przepisami.

9. Wykonawca zlikwiduje na własny koszt wszystkie roboty tymczasowe i zaplecze budowy po zakończonych robotach budowlanych.
10. Wykonawca na własny koszt uporządkuje teren prac i pomieszczeń przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu umowy i doprowadzi go do stanu nie gorszego od pierwotnego, w tym: usunie wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie prowadzenia robót, najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
11. Wszelkie uciążliwe ze względu na hałas prace, Wykonawca będzie prowadził w uzgodnieniu z Zamawiającym od godz. 18. W dniach 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 czerwca          i 03,04,05 lipca ze względu na odbywające się egzaminy, prace odbywać się będą po uzgodnieniu z Wykonawcą. Istnieje możliwość wstrzymania prac, ewentualnie wykonywanie prac po godz.19. Sytuacja ta nie skutkuje wydłużeniem terminu końcowego wykonania umowy
§ 11

Ubezpieczenie

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu prac, do chwili odbioru końcowego Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody spowodowane przez siebie i podwykonawców.
2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w ……………… na sumę  ……………… zł.

3. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia odpowiadającą co najmniej 50% wartości umowy brutto, przez cały okres realizacji umowy, t.j. przynajmniej do dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. W tym celu kolejne polisy ubezpieczenia, Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu w ciągu 3 dni od zakończenia ważności poprzedniej polisy. 

4. Dodatkowo Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu dowody zapłaty składek z tytułu ubezpieczenia określonego w niniejszym paragrafie, w ciągu 5 dni od upływu terminu ich wymagalności.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy ani Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

§ 12

Dokumenty budowy

1. Dokumenty budowy stanowią:

1) dokumentacja projektowa, 

2) STWiO, 

3) dziennik budowy, 

4) plan BIOZ,

5) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

6) inne dokumenty związane z realizacją umowy.

2. Wszystkie dokumenty budowy będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy i pozostaną pod jego opieką dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. Zamawiający będzie miał prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy.

3. Wszelkie zmiany powstałe w trakcie realizacji prac w stosunku do dokumentacji projektowej muszą być każdorazowo uzgadniane z właściwym Projektantem (autorem dokumentacji projektowej) oraz Zamawiającym, co zostanie potwierdzone własnoręcznymi podpisami, a następnie nanoszone w sposób czytelny i jednoznaczny-kolorem czerwonym na egzemplarzu dokumentacji wykonawczej i odnotowane w dzienniku budowy.
MATERIAŁY I WYKONAWSTWO

Materiały i wyposażenie

§ 13

1. Materiały, które dostarcza Wykonawca powinny odpowiadać wymogom określonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Na każde żądanie inspektora nadzoru, projektanta, lub w przypadkach i zakresie określonym w dokumentacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest okazać, lub dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów:

1) próbki,

2) certyfikat zgodności z odpowiednią normą, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty,

3) karty katalogowe

3. W przypadku kiedy dostarczone próbki i inne dokumenty określone w ust.2 nie będą zgodne z dokumentacją określoną w ust.1 lub nie zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru lub projektanta, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt, kolejne próbki, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez inspektora nadzoru i projektanta.
4. Jeżeli wykonane elementy robót będą odbiegały jakością od zaakceptowanych próbek, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i żądać ponownego wykonania zakwestionowanych elementów. 

5. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentów i materiałów określonych w ust. 2.

6. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu budowy materiałów, nie spełniających wymagań określonych w niniejszym paragrafie. Roboty wykonane z użyciem materiałów, które nie zostały przedstawione do akceptacji Inspektorowi nadzoru uznane mogą być  za wykonane na własne ryzyko Wykonawcy pod rygorem skutków: konieczności demontażu lub pozostawienia bez prawa do wynagrodzenia. 
 7. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym doboru kolorystyki i materiałów wykończeniowych. Wykonanie tych uzgodnień nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 14

Inspekcje i próby

1. Inspektorzy nadzoru będą uprawnieni do dokonywania badań, prób, pomiarów. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora nadzoru.

2. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia prób.

3. Miejsce i termin dokonywania prób będą uzgodnione z właściwym Inspektorem nadzoru. Jeżeli Inspektor nadzoru nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca może dokonać prób pod jego nieobecność, chyba, że Inspektor nadzoru wyda inne polecenie. 

4. Inspektor nadzoru wystawi Wykonawcy świadectwo potwierdzające wynik prób, jeżeli będzie on pozytywny.

5.  Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań, prób lub pomiarów Inspektor nadzoru stwierdzi, że urządzenia, materiały lub roboty są wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z umową, może je odrzucić. Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, żeby odrzucona robota lub urządzenia odpowiadały wymogom umowy.

6. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy:

1) usuniecie z terenu budowy urządzeń, wyposażenia i robót niezgodnych z umową,

2) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 i 6 Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę z podaniem uzasadnienia oraz terminu w którym Wykonawca powinien zastosować się do polecenia.

8. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia osób trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt Wykonawcy.
§ 15

Podwykonawcy

1. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

2. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o zawarciu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.
Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 

7.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, zawarcia w treści umowy z podwykonawcą zapisów sprzecznych z treścią niniejszej umowy, oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 3, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności względem podwykonawcy.

8. W sytuacji określonej w ust. 6 i 7 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

9.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, wraz z fakturą , pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową  wystawionej faktury Wykonawcy, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. 
10. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający zatrzyma z bieżącej  należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.
11.Ustalenia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

12. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

§ 16

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót na okres 36 miesięcy. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości liczony jest od dnia protokolarnego odbioru .
3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy z datą odbioru końcowego. Przy odbiorze Wykonawca przekaże również karty gwarancyjne producentów. Dokument gwarancyjny będzie załącznikiem do protokołu odbioru.
4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze. 
5. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – niezwłocznie,

2) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale stron, lub wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do sporządzenia protokolarnego spisania wad lub jego nie podpisania, Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego ich wskazania oraz wyznaczenia terminu do ich usunięcia przez Wykonawcę.
8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

1) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

2) szkód wynikłych z winy użytkownika,

3) siły wyższej.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie określonym w umowie , Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

13. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji określonemu w ust. 1.
14. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1). zmianie siedziby lub nazwy firmy;

2). ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

3). wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca;

4). ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

5). zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

ODBIORY

§ 17

Próby końcowe

1. Wykonawca przeprowadzi próby końcowe oraz rozruch instalacji i urządzeń, dla każdego etapu, w celu  potwierdzenia prawidłowości funkcjonowania instalacji oraz spełnienia parametrów określonych w dokumentacji projektowej, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, po dostarczeniu dokumentów odbiorowych, wskazanych przez Inspektora nadzoru.

2. Wykonawca powiadomi Inspektorów nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym o terminie w którym Wykonawca będzie gotowy do przeprowadzenia prób końcowych. 

3. Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej próby końcowe będą wykonane w ciągu 5 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 2. W próbach mogą brać udział przedstawiciele Zamawiającego.

4. Jeżeli próby końcowe są opóźniane z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, inspektor nadzoru może wezwać Wykonawcę do przeprowadzenia tych prób, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi prób w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uprawniony do przeprowadzenia prób końcowych na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie próby będą traktowane na równi z próbami przeprowadzanymi w obecności Wykonawcy, a ich wyniki będą wiążące.
6. Jeżeli wyniki prób końcowych okażą się negatywne, zastosowanie znajdzie procedura opisana w § 14 ust. 7-8 umowy, a Inspektor nadzoru może nakazać powtórzenie prób końcowych.  W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania niezbędnych regulacji i ustawień.

§ 18

Odbiory

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór częściowy, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanego etapu robót, ,
3) odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich robót, opisanych w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prób końcowych,
4) odbiory pogwarancyjne, po okresie rękojmi i gwarancji.
2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

3. Zamawiający może wystawiać odrębne protokoły odbioru dla każdego etapu robót przyjmowanych częściowo.

4. Zgłoszenia gotowości do obioru i ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegają jednoczesnemu wpisowi do dziennika budowy.

§ 19

Obiór robót zanikających i ulegających zakryciu

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do Dziennika Budowy, nie później niż na 3 dni robocze przed zaniknięciem, zakryciem. 

2. Odbiór zostanie dokonany w terminie 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.

3. Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 Inspektor nadzoru będzie miał prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robót dla zbadania robót i przywrócenie stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

§ 20

Odbiory częściowe i odbiór końcowy
1. Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i zgodności z umową wykonanego etapu robót. 
2. Wykonawca będzie przedstawiał poszczególne etapy robót do odbioru, po ich ukończeniu, zgodnie z aktualnym harmonogramem. 
3. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym wykonaniu wszystkich prac określonych w umowie.
4. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru co najmniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia tego odbioru. 
5. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przekaże dokumenty niezbędne do odbioru, wskazane przez Inspektora nadzoru, w szczególności:

1) dziennik budowy,

2) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały i urządzenia, oraz karty gwarancyjne i katalogowe urządzeń,

3) instrukcje obsługi,

4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, pomiarów i badań, 
5) inne dokumenty niezbędne dla odbioru wskazane w dokumentacji projektowej i STWiO,

6. Odbiorów dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, z udziałem: przedstawicieli Zamawiającego, inspektorów nadzoru, ew. projektantów sprawujących nadzór autorski, w obecności przedstawicieli Wykonawcy. W odbiorach robót przy zabytku może brać udział przedstawiciel Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty dla danego etapu zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentów przejęcia robót, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru robót, nie późniejszą niż 7 dni od daty przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że warunki opisane w ust. 7 nie zostały spełnione odmówi przystąpienia do obioru, podając przyczyny odmowy i określając roboty, lub obowiązki Wykonawcy, których wykonanie będzie wymagane dla wystawienia protokołu odbioru.  
9. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru. Przed ponownym zgłoszeniem Wykonawca wykona roboty, o których mowa w ust. 8.

10. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

1)
jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia, oraz wstrzymać dokonanie odbioru do tego czasu,

2)
jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)
jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 21

Odbiory pogwarancyjne
1. Zamawiający może zwołać, przed zakończeniem poszczególnych okresów gwarancji jakości, komisje odbioru dla ustalenia warunków odbioru pogwarancyjnego.

2. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac  związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję w spisanych na tę okoliczność protokołach.

3. Zamawiający jest zobowiązany do wystawienia protokołu odbioru pogwarancyjnego, po upływie okresu gwarancji i w ciągu 14 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji. 
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI

§ 22
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie oferty Wykonawcy, na kwotę brutto: ………. zł (…………………………………………………….. złotych).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje pełen zakres prac, ustalony zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w szczególności koszty: robót budowlanych, koszty dokumentacji, odbiorów, prób, wszelkich prac bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, prace porządkowe, zagospodarowanie terenu robót, uporządkowanie terenu po zakończonych robotach, wszystkie podatki i opłaty, koszty ubezpieczenia.

3.Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności Wykonawcy jest protokół odbioru podpisany przez strony, oświadczenie podwykonawcy zgodnie z § 15 ust. 9 oraz faktura VAT.

4. Płatność dokonana będzie za kompletne i ukończone roboty, odebrane przez Zamawiającego na podstawie protokołu końcowego robót, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy.

5. Faktura końcowa będzie potwierdzona przez właściwych Inspektorów nadzoru.

6. Płatność dokonana będzie w ciągu 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na konto Wykonawcy podane na fakturze.

7. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z energii elektrycznej i wody Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę za zużyte media na podstawie pomiarów  licznika. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 23
1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji jakości ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego, tj. ....................... zł (słownie:....................................................).
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej z datą zawarcia niniejszej umowy, w formie ............................................................................................................................................................................................( forma i sposób wniesienia zabezpieczenia).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego nr……………………………………………………. 

4. Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. 

5. Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie mogło być wykorzystane do dnia kiedy Wykonawca wykona wszystkie prace i usunie wszelkie wady. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia jeżeli data jego wygaśnięcia przypadnie przed końcem okresu gwarancji jakości.

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego i przyjęcia robót przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

7. Jeżeli zostanie podpisany ostatni z protokołów odbioru pogwarancyjnego Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi. W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia z tej kwoty roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji jakości. 
WSPÓŁPRACA STRON
§ 24
Kierownik budowy i kierownicy robót
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………………………., 

2. Wykonawca ustanawia następujących kierowników robót:

1) ……………………………………., branża sanitarna,

2) ……………………………………., branża elektryczna,

3. Kierownik budowy i kierownicy robót pełnią swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla osób wymienionych w ust. 1 i 2. Zastępcy ustanowieni w ten sposób będą posiadać nie niższe uprawnienia, niż osoby wskazane w ust. 1 i 2.

4. Wykonawca niezwłocznie wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego, o zmianę osób wymienionych w ust. 1 i 2, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień wraz z uzasadnieniem zmiany.

5. Zmiana, o której mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi, w ciągu 5 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku o którym mowa w ust. 4, sprzeciwu wobec zmiany personelu Wykonawcy, uważa się że wyraził zgodę na zmianę, w proponowanym przez Wykonawcę zakresie.

§ 25
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
1. Inspektorem nadzoru inwestorskiego będzie:

1) ……………………………………., uprawnienia budowlane nr ............, branża ogólnobudowlana,
2) ……………………………………., uprawnienia budowlane nr ............, branża sanitarna,

3) ……………………………………., uprawnienia budowlane nr ............, branża elektryczna,

2.Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru będzie …………………………………………………

3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, o zmianie któregokolwiek z inspektorów nadzoru. 
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy. 

§ 26
Przekazywanie informacji

1. O ile w niniejszej umowie nie postanowiono inaczej, wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zgłoszenia, zatwierdzenia, zgody, żądania i inne istotne dla realizacji niniejszej umowy informacje obie strony przekazują sobie pisemnie lub faksem za potwierdzeniem odbioru.

2. Jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej Wykonawca przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 za pośrednictwem inspektora nadzoru . 

§ 27
Narady koordynacyjne
1. Narady koordynacyjne będą organizowane przez zamawiającego, z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, a w razie potrzeby – Projektanta, podwykonawców, w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, a także  omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robot z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów oraz przepisami normatywnymi. Narada może być również zwołana na wniosek Wykonawcy.
2. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w naradzie koordynacyjnej.

3. Narady będą protokołowane a kopie protokołu zostaną doręczone wszystkim osobom biorącym udział w spotkaniu.
KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 28
Kary umowne i potrącenia
1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zapłaty kar umownych:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 22 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego w § 8 ust 1 pkt. 2 niniejszej umowy, do dnia faktycznego odbioru robót
2) dodatkowo za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 22 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad do dnia odbioru usunięcia zgłoszonych wad.
3) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy w wysokości 0,005% wynagrodzenia określonego w § 22 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na złożenie harmonogramu do dnia jego faktycznego dostarczenia lub odstąpienia od umowy.
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 22 ust. 1 umowy.

2. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 pkt. 1-3 nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia określonego w § 22 ust. 1 umowy.

3. Niezależnie od kar umownych wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. W przypadkach gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Potrącenia, o których mowa w ust. 4 , 5 będą dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z wypłaty za przedstawiane do odbioru końcowego i fakturowane prace, a w przypadku odstąpienia od umowy z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 23.
Odstąpienie od umowy

§ 29
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 21 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową,

3) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 14 dni nie mając zezwolenia Inspektora nadzoru,

4) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem któregokolwiek etapu robót ponad 14 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie

5) Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 umowy,

6) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich usunięcie,

7) Wykonawca nie dokona rozliczenia finansowego z podwykonawcą,

8) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości,

9) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część robót.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu prac w trybie natychmiastowym. 

4. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy to wszelkie znajdujące się na terenie prac materiały, wyposażenie, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych prac wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy.

6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość wykonanych prac oraz zakupionych materiałów nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

7. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30
1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych wskazanych w § 2 umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Istotne zmiany zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, mogą być dokonane w wyniku następujących zdarzeń:

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT, co spowodować może zmianę wysokości wynagrodzenia brutto,

2) wystąpienia konieczności zmiany osób, wyznaczonych przez strony do realizacji przedmiotu umowy na inne uprawnione osoby,

3) w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezbędnej zmiany technologii wykonania prac stwierdzonej przez inspektora nadzoru lub nadzór konserwatorski, albo autorski, zmiany projektu budowlanego, w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub ich usprawnienia, konieczności wykonania robót zamiennych

b) konieczności aktualizacji, zmiany rozwiązań projektowych z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, lub z innych uzasadnionych powodów

4) konieczności wykonania robót dodatkowych o ile spowoduje to konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową,  w takim przypadku przewiduje się możliwość  wydłużenie terminu wykonania zamówienia  o czas wstrzymania robót,

5) konieczności zmiany zakresu prac, w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ,

6) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy

7) gdy wprowadzenie zmian dotyczących zakresu lub technologii prac zaleci lub nakaże Wojewódzki Konserwator Zabytków,

8) gdy zmiany są konieczne na skutek ujawnienia się przeszkód w budynku, lub błędów w dokumentacji projektowej, 

9) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia wg założeń projektowych,

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
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